



تقرير الإنجاز النهائي

٢٠ / ١٢ / ١٤٤١ هـ

تقرير الإنجاز

٢٠ / ١٢ / ١٤٤١ هـ

نسبة الإنجاز لكل إدارة

الشؤون التعليمية

النسبة	المجموع	غير المنجز	المنجز	الشهر
80%	5	1	4	محرم
90%	10	1	9	صفر
90%	10	1	9	ربيع أول
100%	5	0	5	ربيع ثان
100%	2	0	2	جماد أول
66.6%	6	2	4	جماد ثان
50%	6	3	3	رجب
92.8%	14	1	13	شعبان
100%	5	0	5	رمضان
33.3%	3	2	1	شوال
58.3%	12	5	7	ذي القعدة
0%	2	2	0	ذي الحجة
77.5%	80	18	62	المجموع

تقرير الإنجاز

نسبة الإنجاز لكل إدارة

الإعلام

النسبة	المجموع	غير المنجز	المنجز	الشهر
%١٠٠	١	٠	١	محرم
%١٠٠	٢	٠	٢	صفر
%١٠٠	٢	٠	٢	ربيع أول
%١٠٠	٤	٠	٤	ربيع ثان
%١٠٠	٦	٠	٦	جماد أول
%٨٨.٨	٩	١	٨	جماد ثان
%٨٥.٧	٧	١	٦	رجب
%٨٠	٥	١	٤	شعبان
%٦٦.٦	٣	١	٢	رمضان
%٠	١	١	٠	شوال
%٠	٠	٠	٠	ذي القعدة
%٠	٠	٠	٠	ذي الحجة
%٨٧.٥	٤٠	٥	٣٥	المجموع

تقرير الإنجاز

نسبة الإنجاز لكل إدارة

الموارد المالية

النسبة	المجموع	غير المنجز	المنجز	الشهر
%١٠٠	٠	٠	٠	محرم
%٥٠	٢	١	١	صفر
%٦٦.٦	٢	١	٢	ربيع أول
%٦٠	٥	٢	٣	ربيع ثان
%١٠٠	٢	٠	٢	جماد أول
%٦٦.٦	٢	١	٢	جماد ثان
%٦٦.٦	٢	١	٢	رجب
%١٠٠	١	٠	١	شعبان
%٥٠	٢	١	١	رمضان
%٠	١	١	٠	شوال
%٠	٠	٠	٠	ذي القعدة
%٣٣.٣	٣	١	٢	ذي الحجة
%٦٤	٢٥	٩	١٦	المجموع

تقرير الإنجاز

نسبة الإنجاز لكل إدارة

الشؤون الإدارية

النسبة	المجموع	غير المنجز	المنجز	الشهر
75%	12	3	9	محرم
100%	4	0	4	صفر
50%	2	1	1	ربيع أول
50%	4	2	2	ربيع ثان
66.6%	3	1	2	جماد أول
100%	4	0	4	جماد ثان
0%	2	2	0	رجب
100%	0	0	0	شعبان
0%	1	1	0	رمضان
0%	0	0	0	شوال
100%	1	0	1	ذي القعدة
100%	1	0	1	ذي الحجة
70.58%	34	10	24	المجموع


تقرير الإنجاز

ملخص نسبة الإنجاز لكل إدارة مع الجمعية

الجمعية				
النسبة	المجموع	غير المنجز	المنجز	الجهة
%٨٧.٥	٤٠	٥	٣٥	الإعلام
%٧٧.٥	٨٠	١٨	٦٢	التعليمية
%٧٠.٥٨	٣٤	١٠	٢٤	الإدارية
%٦٤	٢٥	٩	١٦	الموارد
%٧٤.٨٩	١٧٩	٤٢	١٣٧	النسبة العامة للجمعية

تقرير الإنجاز

إنجازات الإدارات



ترتيب الإدارات في نسبة الإنجاز

المبادرات غير المنجزة للإدارات أولاً: التعليمية

المبادرة	الإدارة	الشهر	مبرر عدم الإنجاز
١.١.٢.٥ اعتماد وتنفيذ لائحة لبرنامج الإقراء	التعليمية	١/٣٠	بانتظار اعتماد المجلس التنفيذي
١.٢.٦.٤ اعتماد وتطبيق اللائحة التعليمية للمركز	التعليمية	٢/٤	بانتظار اعتماد المجلس التنفيذي
٢.١.٢.٥ استقطاب مقرنة مميزة بالقراءات السبع	التعليمية	٣/٣٠	لعدم الإمكانية المالية
٢.١.٥.٤ افتتاح دار صباحية نسائية جديدة	التعليمية	٦/١٢	لعدم وجود كوادر
٢.١.١.٥ إقامة حفل التخرج	التعليمية	٦/٣٠	ظروف المرحلة
٢.١.٦.٥ دورة شرح الجزرية مع إعطاء السند رجال	التعليمية	٧/٣٠	ظروف المرحلة
٤.١.٥.٦ دورة شرح الجزرية مع إعطاء السند رجال	التعليمية	٧/٣٠	ظروف المرحلة
٦.١.١٣.٥ دورة في كيفية مدارس القرآن	التعليمية	٧/٣٠	ظروف المرحلة

تقرير الإنجاز

المبادرات غير المنجزة للإدارات أولاً: التعليمية

تقرير الإنجاز

المبادرة	الإدارة	الشهر	مبرر عدم الإنجاز
٧.١.١٢.٥ دورة القصص القرآني	التعليمية	٨/٣٠	ظروف المرحلة
٩.١.١٢.٥ برنامج براعم القرآن ٢	التعليمية	١٠/١٩	ظروف المرحلة
١١.١.١٢.٥ برنامج فتيات القرآن	التعليمية	١٠/١٩	ظروف المرحلة
١.١.١.٥ مشروع نافس لإتمام حفظ القرآن (لمن بقي سنة على ختمة القرآن)	التعليمية	١١/٣٠	ظروف المرحلة
٢.١.٥.٥ إقامة برنامج مختلى قاف الصيفي	التعليمية	١١/٣٠	ظروف المرحلة
١٢.١.١٢.٥ الدورة الصيفية المفتوحة في أبنات (رجال)	التعليمية	١١/٣٠	ظروف المرحلة
١٤.١.١٢.٥ دورة براعم القرآن الصيفية لطلاب المرحلة الابتدائية	التعليمية	١١/٣٠	ظروف المرحلة
٢.١.١٤.٥ برنامج المتميزين (حصر المشاركات المركزية والاختبارات ومتابعتهم)	التعليمية	١١/٣٠	ضيق الوقت
١.١.٨.٥ جائزة الشيخ حمد للتميز (بنين)	التعليمية	١٢/٣٠	لعدم وجود ميزانية

المبادرات غير المنجزة للإدارات

ثانيا: الإدارية

تقرير الإنجاز

المبادرة	الإدارة	الشهر	مبرر عدم الإنجاز
٢.٢.١.٣ إدخال خطة الطالب في برنامج السحابة	الإدارية	١/٣٠	لم يتم اعتماد برنامج في المدارس لاعتماده في السحابة
١.١.٥.٢ تعيين موظف متخصص في التقنية والشبكات والدعم الفني	الإدارية	١/٣٠	مجلس الإدارة
١.١.٧.٤ تعيين قائد إداري مؤهل قياديا وتقنيا (رئيس المراكز النوعية)	الإدارية	١/٣٠	مجلس الإدارة
١.١.٢.٤ دراسة البرامج المتاحة في القيادة	الإدارية	٣/٣٠	ضغط العمل
٢.١.٢.٤ استكمال إعداد برنامج القيادات	الإدارية	٤/٣٠	ضغط العمل
٢.١.٤.٢ استحداث مشرفة قسم الضواحي	الإدارية	٤/٣٠	لعدم الحاجة
٢.٢.١.٣ البدء بالتطبيق لجميع المدارس والدور في الفصل الدراسي الثاني	الإدارية	٥/٣٠	لضعف تجاوب المؤسسة

المبادرات غير المنجزة للإدارات ثانياً: الإدارية

المبادرة	الإدارة	الشهر	مبرر عدم الإنجاز
١.١.١٠.٣ تقديم أربع دورات في الإدارة والثقافة المؤسسية	الإدارية	٧/٣٠	ظروف المرحلة
٤.١.٢.٥ وضع منصة إلكترونية لمقرئي الجمعية برواية حفص والقراءات السبع	الإدارية	٧/٣٠	بانتظار طلب التعليمية
٢.١.١.٤ إنشاء مبنى متكامل الخدمات لمجمع عمرو بن الجموح	الإدارية	٩/٣٠	ظروف المرحلة

تقرير الإنجاز

المبادرات غير المنجزة للإدارات

ثالثا: الموارد

المبادرة	الإدارة	الشهر	مبرر عدم الإنجاز
١.١.١.١ التصميم والمخططات النهائية للوقف	الموارد	٢/٣٠	مجلس الإدارة
٢.١.١.١ حملة الوقف الإعلامية	الموارد	٣/٣٠	مجلس الإدارة
٣.١.١.١ إنهاء جميع الإجراءات القانونية	الموارد	٤/١٥	لارتباطها بالمجلس
٤.١.١.١ تشكيل لجنة لتسويق الوقف	الموارد	٤/٣٠	لارتباطها بالمجلس
١.٢.١.١ توقيع عقد مع مشرف للإنشاء	الموارد	٦/٣٠	مجلس الإدارة
٢.٢.١.١ توقيع عقد مع مؤسسة للإنشاء	الموارد	٧/١٥	مجلس الإدارة
٢.١.٤.١ التنسيق مع مدراء المراكز لمخاطبة وزيارة تجار الضواحي	الموارد	٧/٣٠	لتغطية المبادرة بالكفالات
٢.١.٢.١ مشروع تواصل مع الشركات والمؤسسات	الموارد	٩/٣٠	لتأخر تعيين مسؤول الموارد
٣.٢.١.١ استلام المشروع	الموارد	١٠/٣٠	لارتباطها بالمجلس
٤.٢.١.١ البدء باستثمار الوقف	الموارد	١٢/٣٠	لارتباطها بالمجلس

تقرير الإنجاز

المبادرات غير المنجزة للإدارات


رابعاً: الإعلام

المبادرة	الإدارة	الشهر	مبرر عدم الإنجاز
٥.١.٦.٢ استضافة عشر من مسؤولي الدوائر الحكومية وأعيان البلد	الإعلام	٦/٣٠	ظروف المرحلة
١.١.٢.٢ عقد لقاء مع رواد ورائدات النشاط في المدارس لإبراز وتكريم المميزين من طلاب الجمعية	الإعلام	٧/٣٠	بسبب التأخر بالشراكة مع التعليم
١.٢.٨.٤ استمرار تطبيق جائزة الموظف المتميز	الإعلام	٨/٣٠	لعدم الدعم
٦.١.١.٢.٢ القياس لجميع الإدارات عن نتائج	الإعلام	٩/٣٠	ظروف المرحلة
٦.١.٢.٢ القياس لجميع الإدارات عن نتائج	الإعلام	١٠/٣٠	ظروف المرحلة

تقرير الإنجاز

تقرير الإنجاز

إنجاز الجمعية



تقرير الإنجاز

انتهى