



تقرير الإنجاز

٢٠٢١/١٢/٣٠ - ٢٠٢١/١/١

تقرير الإنجاز
إلى

٢٠٢١/١

نسبة الإنجاز لكل إدارة

الشؤون التعليمية

النسبة	المجموع	غير المنجز	المنجز	الشهر
67%	3	1	2	يناير (1)
61,5%	13	5	8	فبراير (2)
78,6%	14	3	11	مارس (3)
80%	10	2	8	أبريل (4)
100%	4	0	4	مايو (5)
0	1	1	0	يونيو (6)
62,5%	8	3	5	يوليو (7)
100%	4	0	4	أغسطس (8)
100%	3	0	3	سبتمبر (9)
75%	4	1	3	أكتوبر (10)
61%	18	7	11	نوفمبر (11)
83%	6	1	5	ديسمبر (12)
96,59%	88	24	64	المجموع

تقرير الإنجاز

نسبة الإنجاز لكل إدارة

تقرير الإنجاز

الإعلام				
النسبة	المجموع	غير المنجز	المنجز	الشهر
100%	1	0	1	يناير (1)
50%	2	1	1	فبراير (2)
60%	5	2	3	مارس (3)
100%	1	0	1	أبريل (4)
80%	5	1	4	مايو (5)
100%	1	0	1	يونيو (6)
100%	2	0	2	يوليو (7)
50%	2	1	1	أغسطس (8)
100%	1	0	1	سبتمبر (9)
100%	1	0	1	أكتوبر (10)
66,66%	3	1	2	نوفمبر (11)
50%	2	2	2	ديسمبر (12)
100%	28	8	20	المجموع

نسبة الإنجاز لكل إدارة

الشؤون الإدارية

النسبة	المجموع	غير المنجز	المنجز	الشهر
100%	1	0	1	يناير (1)
50%	4	2	2	فبراير (2)
66,6%	6	2	4	مارس (3)
75%	4	1	3	أبريل (4)
0%	1	1	0	مايو (5)
40%	5	3	2	يونيو (6)
0%	1	1	0	يوليو (7)
100%	1	0	1	أغسطس (8)
0%	0	0	0	سبتمبر (9)
25%	4	3	1	أكتوبر (10)
0%	1	1	0	نوفمبر (11)
20%	5	4	1	ديسمبر (12)
96,9%	33	18	15	المجموع

تقرير الإنجاز

نسبة الإنجاز لكل إدارة

الموارد المالية

النسبة	المجموع	غير المنجز	المنجز	الشهر
100%	1	0	1	يناير(1)
50%	2	1	1	فبراير(2)
50%	4	2	2	مارس(3)
50%	4	2	2	أبريل(4)
66,66%	3	1	2	مايو(5)
100%	3	0	3	يونيو(6)
0	1	1	0	يوليو(7)
0	0	0	0	أغسطس(8)
0	0	0	0	سبتمبر(9)
100%	1	0	1	أكتوبر(10)
50%	2	1	1	نوفمبر(11)
100%	4	0	4	ديسمبر(12)
100%	25	8	17	المجموع



تقرير الإنجاز

ملخص نسبة الإنجاز لكل إدارة مع الجمعية

الجمعية				
النسبة	المجموع	غير المنجز	المنجز	الجهة
%٩٦,٩٦	٣٣	١٨	١٥	الإدارية
%١٠٠	٢٥	٨	١٧	الموارد
%١٠٠	٢٨	٨	٢٠	الإعلام
%٩٦,٥٩	٨٨	٢٤	٦٤	التعليمية
%٩٧,٧	١٧٤	٥٨	١١٦	النسبة العامة للجمعية

تقرير الإنجاز

إنجازات الإدارات



ترتيب الإدارات في نسبة الإنجاز

المبادرات غير المنجزة للإدارات أولاً: التعليمية

المبادرة	الإدارة	الشهر	مبرر عدم الإنجاز
٤,١,١٢,٤ تشخيص واقع الدور عن طريق تحليل البيئة الداخلية والخارجية	التعليمية	١/٢٨	ظروف الجائحة
١,١,٧,٤ دورة تأهيل المعلمين المستجدين	التعليمية	٢/١٠	لا يوجد معلمين
٢,١,٧,٤ دورة تأهيل المعلمات المستجيدات	التعليمية	٢/١٠	لا يوجد معلمات
٤,٢,٧,٤. تحديد فريق تطويري لقياس أثر التدريب على أداء العاملات واحتياج الفرد ورفع كفاءته ولمعالجة وتحسين مستوى الأداء والمنظمة	التعليمية	٢/١١	ظروف الجائحة
٣,١,٥,٥ الإشراف والمتابعة لحلقات النورانية في المجمعات	التعليمية	٢/١٠	ظروف الجائحة
٣,١,١٥,٥. حصر المشكلات السلوكية والمعرفية وإيجاد آليات عمل لمعالجتها	التعليمية	٢/٢٥	ظروف الجائحة

تقرير الإنجاز

المبادرات غير المنجزة للإدارات أولاً: التعليمية

المبادرة	الإدارة	الشهر	مبرر عدم الإنجاز
١,١,١٠,٥ إقامة دورة القاعدة النورانية للمعلمين	التعليمية	٣/١١	لوجود رسوم على الدورة مما أدى إلى عدم الإقبال
٧,١٠,١٢,٥ الدورات القرآنية النسائية بالشراكة مع الجامعة	التعليمية	٣/٤	تعليق البرنامج من قبل الجامعة
١,١,١٥,٥ تهيئة المجمعات والدور وتدريب المعلمين والمعلمات لتنفيذ مشروع القيم القرآنية	التعليمية	٣/٤	ظروف الجائحة
٢,١,١,٥ استهداف طلاب مدارس تحفيظ القرآن الصباحية	التعليمية	٤/١٢	ظروف الجائحة
٢,١,٥,٥ دراسة وإعادة فتح مركز براعم الإيمان صباحي	التعليمية	٤/٨	لعدم اكتمال العدد المطلوب لافتتاح المركز

تقرير الإنجاز

المبادرات غير المنجزة للإدارات أولاً: التعليمية

تقرير الإنجاز

المبادرة	الإدارة	الشهر	مبرر عدم الإنجاز
٨,١,١٢,٥. برنامج فتيات القران ١	التعليمية	٦/٣	ظروف الجائحة
٦,١,١٢,٥. الدورة الصيفية للمرحلة الابتدائية للنساء (غيم)	التعليمية	٧/١٠	ظروف الجائحة
٧,١,١٢,٥. الدورة الصيفية للمرحلة المتوسطة للنساء (غيم)	التعليمية	٧/١٠	ظروف الجائحة
١٢,١,١٢,٥. دورة براعم القرآن الصيفية لطلاب المرحلة الابتدائية	التعليمية	٧/١٠	ظروف الجائحة
٥,١,٦,٥. تهيئة وتدريب معلمين ومعلمات لإعطاء السند في التحفة والجزرية	التعليمية	١٠/٢٨	ظروف الجائحة
٢,٢,٢,٤. اختيار قيادات مؤهلة من الميدان	التعليمية	١١/٣٠	ظروف الجائحة
١,١,٣,٤. تطوير مجتمعين تعليمياً داخل المحافظة لتكون متميزة	التعليمية	١١/٣٠	ظروف الجائحة
٤,١,٧,٤. تأمين منح لعشر طالبات في معهد فتيات	التعليمية	١١/٣٠	ظروف الجائحة

المبادرات غير المنجزة للإدارات أولاً: التعليمية

تقرير الإنجاز

المبادرة	الإدارة	الشهر	مبرر عدم الإنجاز
٢,٢,٧,٤. برنامج تأهيل معلمات مكاتب الإشراف	التعليمية	١١/٣٠	ظروف الجائحة
١,١,١,٥. مشروع نافس لإتمام الحفظ (لمن بقي على ختمه سنة)	التعليمية	١١/٣٠	ظروف الجائحة
٢,١,١٢,٥. دورة في مهارات التلاوة للرجال	التعليمية	١١/٤	لعدم وجود مدرب
٢,١,١٥,٥. تنفيذ مشروع القيم القرآنية (كان خلقه القرآن)	التعليمية	١١/٢٥	ظروف الجائحة
٩,١,١٢,٥. برنامج فتيات القرآن ٢	التعليمية	١٢/٣٠	ظروف الجائحة

المبادرات غير المنجزة للإدارات

ثانيا: الإدارية

تقرير الإنجاز

المبادرة	الإدارة	الانتهاء	مبرر عدم الإنجاز
١,٨,١,١ إعداد ملف تعريفى لكفلاء الحافلات	الإدارية	٢/١٥	لعدم تشغيل الحافلات لهذا العام
١,١,٢,٤ دراسة البرامج المتاحة في القيادة	الإدارية	٢/٣٠	رحلت للتعليمية
١,١,١٠,٤ إعداد ملف تسويقي لامتلاك حافلة	الإدارية	٢/٣٠	تم التبرع بحافلة من دخنة
١,١,٧,٢ تعيين قائد إداري مؤهل قياديا وتقنيا (رئيس المراكز النوعية)	الإدارية	٣/٣٠	رحلت
٢,١,١٠,٣ التنسيق مع كلية التقنية بالرس لإقامة دورات مجانية	الإدارية	٣/٣٠	رحلت
١,١,٤,٣ استحداث مشرفة قسم الضواحي	الإدارية	٤/١٥	لم يتم الرفع من التعليمية

المبادرات غير المنجزة للإدارات

ثانيا: الإدارية

تقرير الإنجاز

المبادرة	الإدارة	الانتهاء	مبرر عدم الإنجاز
٣,١,٢,٣ إنشاء نافذة في الموقع الرسمي لاستعلام الموظفين	الإدارية	٥/١	جاري العمل
٤,١,١,٤ ربط شكاوى الموظفين والموظفات بنظام سحابة	الإدارية	٦/١	جاري العمل
٤,١,٢,٤ إعداد برنامج متكامل لتمكين القيادات	الإدارية	٧/١	رحلت
٤,١,١,٤ إعداد ملف تسويقي لمجمع عمرو بن الجموح	الإدارية	١٠/٣٠	لعدم اعتماد المشروع
٤,٢,٢,٤ تعيين القيادات المرشحة	الإدارية	١٠/٣٠	لعدم الرفع من التعليمية
٤,١,١,٤ تعيين قيادات تربية نسائية	الإدارية	١٠/٣٠	لعدم الرفع من التعليمية
٤,١,٩,٤ توظيف مشرفتين في الإشراف النسائي	الإدارية	١١/٣٠	لعدم الرفع من التعليمية
٢,١,٨,٢ استلام وإيداع رسوم الحافلات للفصلين	الإدارية	١٢/٣٠	لوجود راعي للحافلات
٢,١,١,٢ التعاقد مع شركة تقنية لتطوير نظام التعليمي	الإدارية	١٢/٣	لعدم وجود عروض مناسبة
٣,١,٢,١,٢ إعداد وإدخال خطة الطالب في البرنامج	الإدارية	١٢/٣٠	تم التجربة على ٦ مجتمعات ولم تنجح
٣,١,١٠,٣ تنسيق دورتين للموظفين في برنامج (إثرائي) في معهد الإدارة	الإدارية	١٢/٣٠	لصعوبة التنسيق
٤,١,٢,٤ تدريب عشر قيادات من مديري المجمعات والدور	الإدارية	١٢/٣٠	لنقلها للتعليمية
٤,١,١,٤ تجهيز الإجراءات النظامية لإنشاء المبنى	الإدارية	١٢/٣٠	لعدم اتمام المشروع

المبادرات غير المنجزة للإدارات (ثالثا: الموارد)

المبادرة	الإدارة	الانتهاء	مبرر عدم الإنجاز
١,١,١,١ إعداد دراسة جدوى للمشروع	الموارد	٢/١٢	رحلت
٢.١.١.١. امتلاك الأرض وإعداد التصميم والمخططات للمشروع	الموارد	٣/٩	رحلت
١.٩.١.٢ مخاطبة المؤسسات التدريبية المتخصصة لتقديم الدورات التدريبية	الموارد	٣/٣٠	رحلت
١.١.١.٣ إنهاء الإجراءات القانونية لمشروع دائم	الموارد	٤/١٢	لم تتم الجمعية العمومية
١.٣.١.٣ متابعة استمرار تغطية كفالة الحلقات والحافلات	الموارد	٤/٢٢	لوجود كفالات سابقة وعدم البدء بها
١.٢.١.٤ الحملة الرمضانية	الموارد	٥/٢٧	لتعثر الجمعية العمومية واقامة الحملات
١.٢.١.٢ إعداد ملف تسويقي لسداد أقساط المشروع دائم	الموارد	٧/٢٧	لم تتم الجمعية العمومية
١.١.٢.٢ تدشين مشروع	الموارد	١١/١٠	لم تتم الجمعية العمومية
٣.١.١.٤ تسويق ملف المبنى	الموارد	١٢/٣٠	لعدم اعتماد المشروع

تقرير الإنجاز


المبادرات غير المنجزة للإدارات رابعاً: الإعلام

تقرير الإنجاز

مبرر عدم الإنجاز	الشهر	الإدارة	المبادرة
ظروف الجائحة	٣/٢٧	الإعلام	١,١,٣,٢ عقد لقاء مع رواد ورائدات النشاط في المدارس لإبراز وتكريم المتميزين من طلاب الجمعية
التعليم عن بعد	٣/١٣	الإعلام	١,١,٤,٢ عقد خمس شراكات مع مدارس المحافظة
لظروف الجائحة	٥/٢٥	الإعلام	٥,١,٢,٢ تكريم الأسر التي تتبنى جوائز قرانية لأبنائها
ظروف كورونا وعدم وجود مشاركات	٨/٨	الإعلام	١,٢,٨,٤ تكريم المشاركين في المناسبات والفعاليات خارج الجمعية
لعدم الموافقة لحفل التخرج لانه يحتاج موافقة	١١/٣٠	الإعلام	٧,١,١,٥ إقامة حفل التخرج
لعدم وجود راعي وإيقاف المعارض	١٢/٢	الإعلام	٣,١,٣,٢ المعرض المتنقل للتعريف بالجمعية والحلق
لعدم وجود مشاركات	١٢/٦	الإعلام	٢,١,٥,٢ البحث عن المنافسات الإعلامية والمشاركة فيها

تقرير الإنجاز

إنجاز الجمعية



تقرير الإنجاز

انتهى